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Conduite et gestion de chantier en aménagement
paysager

Public visé
Toute personne susceptible de conduire et gérer un chantier d’espaces verts.

Prérequis
Savoir lire, écrire, parler frangais.

Modalités et délais d’acces
Inscription 15 jours avant le début de la formation.

Objectifs professionnels

A l'issue de la formation, le participant sera capable de planifier un chantier, organiser les ressources,
guantifier les ressources dans un budget prédéfini. Il sera capable de gérer un chantier en maitrisant
les colits, dans le respect des regles de sécurité et rendre compte a son supérieur hiérarchique.

Movyens et méthodes pédagogiques

La pédagogie utilisée est active et centrée sur les participants, leurs expériences dans le domaine
d’intervention, leurs ressentis. Genech Conseil privilégie la pratique, la co-construction, la coopération,
les échanges dans le groupe nécessaire a une meilleure appropriation des informations et des
techniques.

Les outils utilisés durant la formation sont divers et favorisent un rythme dynamique et une
collaboration active et efficace des participants : travaux de groupe, jeux de rble, analyse de pratique,
debrief...

Un livret de formation est remis aux participants.

Programme

Accueillir et présenter de la formation
Donner le cadre de la formation : fond et forme (mots clés).
Exprimer les attentes de chacun sur cette formation.

Définir ce qu’est un chantier réussi
Du point de vue des différents intervenants : objectifs de production, respect de la sécurité, respect
des couts, satisfaction client, savoir étre....

Distinguer les différents facteurs intervenant dans un chantier et leurs enjeux
Planning, contre étude, négociation fournisseur, déclarations administratives, fiches de chantier,
situations, réunions de chantier, bon de commandes, contexte....

Définir les colts de chantier
Les co(its imputables au chantier.
Tour d’horizon des éléments a intégrer dans la démarche de contre étude.

Préparer son chantier
Le planning de Gantt, calage des équipes, des livraisons, du matériel.
La négociation fournisseur, les fiches produits, le mémoire technique, les démarches administratives,

la notion de délai de préparation, et de délai contractuel. 8
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ﬂegne sell

Suivre le chantier

Les documents de suivi, et leur traitement, la facturation.
La sécurité des chantiers, le DU.

La transmission des consignes et du dossier de chantier.

Réceptionner le chantier
Les garanties, les travaux de confortement et de parachévement. Les opérations préalables et la
réception avec ou sans réserve.

Faire le bilan

Réaliser le bilan technico-économique du chantier, I'analytique de chantier, la marge.

Durée de la formation
2 jours, soit 14 heures

Dates de la formation
- A définir

Nombre de participants
8 personnes minimum / 12 personnes maximum

Lieu de la formation
En Intra entreprise : possibilité sur le site de I’entreprise ou dans nos locaux a I'Institut de Genech (NORD)
En Inter entreprise : sur I'ensemble du territoire national ou dans nos locaux a I'Institut de Genech (NORD)

Tarifs de la formation

A partir de 25 € HT / heure / personne

Etude de prise en charge possible, voir avec I'organisme de formation.
Frais en sus : Collations, repas, matériel.

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite suivie de la correction collective.
Bilan de satisfaction écrit et oral de la formation.

Validation / Sanction
Certificat de réalisation.

Suite de parcours
Catalogue formations Genech Conseil — Jardin.

Accessibilité
Locaux : Réglementation ERP — Locaux accessibles aux personnes a mobilité réduite.

Contact(s)

Contact administratif : genechconseil@institutdegenech.fr
Tél: 0320622996
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